

Faseringskaart

Actuele planning

De Kuiper Infrabouw hanteert de onderstaande planning. Indien de planning is gewijzigd informeren wij u hierover via De BouwApp. Kijk voor downloadinstructies op pagina 3.



| Fase/Werkvak | Voorlopige planning |
|--------------|--|
| Fase A | 02-10-2023 t/m week 45 2023 |
| Werkvak 1A | 02-10-2023 t/m 09-10-2023 |
| Werkvak 1B | 05-10-2023 t/m 12-10-2023 |
| Werkvak 2 | 09-10-2023 t/m 20-10-2023 |
| Werkvak 3A | 18-10-2023 t/m 08-11-2023 |
| Werkvak 3B | 23-10-2023 t/m 30-10-2023 |
| Werkvak 4 | 30-10-2023 t/m 08-11-2023 |
| Werkvak 5 | 03-11-2023 t/m 10-11-2023 |
| Werkvak 6 | 07-11-2023 t/m 15-11-2023 |
| Werkvak 7 | 14-11-2023 t/m 22-11-2023 |
| Werkvak 8 | 20-11-2023 t/m 28-11-2023 |
| Werkvak 9A | 27-11-2023 t/m 01-12-2023 |
| Werkvak 9B | 29-11-2023 t/m 08-12-2023 |
| Werkvak 10 | 06-12-2023 t/m 13-12-2023 |
| Werkvak 11A | 11-12-2023 t/m 15-12-2023 |
| Werkvak 11B | 14-12-2023 t/m 20-12-2023 |
| Werkvak 12 | 19-12-2023 t/m 09-01-2024 |
| Werkvak 13 | 08-01-2024 t/m 16-01-2024 |
| Werkvak 14 | 15-01-2024 t/m 23-01-2024 |
| Werkvak 15 | 24-01-2024 t/m 30-01-2024 |
| Werkvak 16 | 29-01-2024 t/m 06-02-2024 |
| Werkvak 17 | 07-02-2024 t/m 07-02-2024 |
| Werkvak 18 | 02-02-2024 t/m 13-02-2024 |
| Werkvak 19 | 08-02-2024 t/m 19-02-2024 |
| Werkvak 20 | 16-02-2024 t/m 26-02-2024 |
| Werkvak 21 | 26-02-2024 t/m 26-02-2024 |
| Werkvak 22 | 22-02-2024 t/m 01-03-2024 |
| Werkvak 23 | 28-02-2024 t/m 13-03-2024 |
| Werkvak 24 | 07-03-2024 t/m 13-03-2024 |
| Fase B | Werkvak planning volgt medio 2024 |
| Fase C | Planning volgt eind 2024 |
| P | Tijdelijke parkeerplaatsen tijdens werkzaamheden |